

Intensivseminar Projektmanagement mit agilem Projektmanagement

100 % Praxis - Learning by Doing



Termin

Mi. 17.11.2027, 09:00 Uhr –
Do. 18.11.2027, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.
Hollestr. 1
45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme	1.740,00 €* Für HDT-Mitglieder 1.640,00 €* Online-Teilnahme
Für HDT-Mitglieder 1.640,00 €*	1.740,00 €*



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 08.07.2026, 11:22 Uhr

Intensivseminar Projektmanagement mit agilem Projektmanagement

Reaktionsschnelligkeit, Dynamik, Teamarbeit, reibungslose Abstimmungsprozesse, Konfliktklärung, Ressourcen-, Budget-, Zeit- und Risikomanagement sind die Parameter für erfolgreiches Projektmanagement.

Erleben Sie Projektmanagement in diesem Praxisseminar live! Begreifen Sie die Komplexität von Projektmanagement mit zahlreichen Aufgabenbeispielen aus der Unternehmens-Simulation. Lernen Sie die wichtigen inhaltlichen Grundlagen des Projektmanagements und erweitern Sie Ihre Sozial- und Managementkompetenz. "A fool with a tool is still a fool!"

Die Basis des Projektmanagements sind Werkzeuge. Netzpläne, Gantt-Diagramme und Checklisten sind durchaus sinnvolle Tools, die jeder Projektverantwortliche beherrschen sollte. Jedoch genügt das nicht! Ein Tool für sich allein genommen ist kein Erfolgsgarant. Erfolgreiches Projektmanagement wird wesentlich durch die Zusammenarbeit im Team, die reibungslose Kommunikation der Projektbeteiligten und weiterer Faktoren des menschlichen Miteinanders bestimmt. Betrachten Sie in diesem Seminar das Projektmanagement ganzheitlich und trainieren Sie am realen Case. Außerdem lernen Sie das typische Projektcontrolling: „on time – on spec – on budget“. Dieses "Intensivtraining Projektmanagement"-Seminar können Sie auch als Inhouse/Firmenseminar buchen.

Zum Thema

Industrieunternehmen mit hochkomplexen technischen Produkten arbeiten funktions- und hierarchieübergreifend in Projekten. Ob in Entwicklungsprojekten oder bei der Auftragsabwicklung an der Schnittstelle zum Kunden, professionelles Projektmanagement trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei.

Was ist agiles Projektmanagement?

Agiles Projektmanagement bedeutet im Wesentlichen, Projekte generell flexibel und reaktionsschnell zu managen, insbesondere wenn es um neuere und weniger erprobte Ideen geht. Scrum-Projektmanagement ist ein gutes Beispiel für agiles Projektmanagement.

Agiles Projektmanagement entspricht den vier agilen Prinzipien:

Individuen und Interaktionen kommen vor Prozessen und Werkzeugen.

Funktionierende Software kommt vor der ausführlichen Dokumentation.

Zusammenarbeit mit Kunden kommt vor der Vertragsverhandlung.

Auf Veränderungen reagieren kommt vor der Planverfolgung.

In diesem Kurs trainieren Sie die Methoden für ein erfolgreiches agiles Projektmanagement.

Zielsetzung

Dieses Hybrid-Seminar vermittelt den Teilnehmenden die vielen Dimensionen des erfolgreichen Projektmanagements – vom Basiswissen bis zu den Details.

Im Fokus steht das technische Verständnis von den Inhalten des Projektes, um Machbarkeiten realistisch einschätzen zu können sowie motivierende, aber durchsetzungsfähige Führung. Ein betriebswirtschaftliches Grundverständnis und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz sind Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt. All dies sollen professionelle Projektmanager/Innen und Projektleiter/Innen können.

USP

Projektmanagement live!

Interaktives Lernen.

Programm

17.11.2027

09:00–17:00

Projektmanagement Grundlagen

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.(FH) Jürgen Rismondo

Robert Bosch GmbH

Was ist Projektmanagement

Was ist ein Projekt?

Die typischen Merkmale eines Projekts

Der Projektmanagement Kreislauf:

- Teil 1: Ziele
- Teil 2: Projekt-Struktur
- Teil 3: Der Projektablauf
- Teil 4: Ressourcen und Kapazitäten
- Teil 5: Kosten
- Teil 6: Risikomanagement

Die Projektmanagement Phasen

Der Projektanfang: Die Projektidee oder der Business Case

- Inhalte eines Business Case (Die PEST & SWOT Analyse, etc.)
- Frontloading – Vorher Nachdenken wie die Dinge zusammenhängen

Das Lastenheft

Das Pflichtenheft

Der Projektauftrag / Projektvertrag

Die Planungsphase

Erstellung der Projektmanagement Pläne

Der Projektstrukturplan (PSP)

Definition von Arbeitspaketen

Projektablaufplan

Terminplan

Ressourcen- und Kapazitätsplanung

Kostenplanung

Projektorganisation

- Der Projektsponsor (PjS) / Der (Projekt-)Auftraggeber
- Der Projektleiter
- Der Lenkungsausschuss / Das Steering Committee
- Das Projektteam / Der oder die Projektmitarbeiter

Der Netzplan inkl. Kritischer Pfad

- Der Vorgangsknoten
- Der Projektablaufplan

Der Kick Off (die drei Ebenen eines Kick-offs)

Die Durchführungsphase

Nach dem Projekt: Lessons Learned

Parallele Planungsprozesse (für alle Projektphasen)

Risikomanagement (Risk Assessment)

- Risikowahrscheinlichkeit und Risikoauswirkung
- Werkzeuge und Methoden beim Risikomanagement
- Qualitative und quantitative Risiko-Bewertung
- Risiko bewältigen: (Gegen-) Maßnahmen planen

Stakeholdermanagement

Kommunikationsmanagement

Projektmanagement Plan entwickeln

Rollen und Verantwortlichkeiten - RASIC Chart

Die Durchführungsphase: Überwachen und Steuern der Projektausführung

Projekt Controlling

Meilenstein-Trendanalyse

Statusberichte

18.11.2027

09:00–17:00

Agiles Projektmanagement

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.(FH) Jürgen Rismondo

Robert Bosch GmbH

Faktor Mensch - Psychologie und Motivation in Projekten

- So sollten Sie sich verhalten: Die Kontrolltheorie
- Soziale Lerntheorie von Bandura
- Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation
- Merkmale erfolgreicher Teams: Was macht Teams erfolgreich

Internationalen Normen und Fachbegriffe des Projektmanagements

- PMI® – PMBOK® Guide
- DIN 69901 Normreihe
- British Standard®(BS 6079-2:2000): Statement-of-Work (SOW), Product Scope Statement, Project Charter, Work Breakdown, Structure (WBS), Project Constraints

Grundlagen der Projekt Kostenrechnung

Referenten

DR

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.(FH) Jürgen Rismondo

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH, Technischer Vertrieb, Stuttgart

Ausbildung:

Studium der Elektrotechnik Fachrichtung Nachrichtentechnik sowie der Wirtschaftswissenschaften.

Abschluss als Dipl.-Ing. (FH) und Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)

Erfahrung:

Herr Rismondo arbeitet bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart und ist dort als Projektleiter für die kundenorientierte Systementwicklung im Automobilbereich sowie im Bereich der Weiterbildung tätig. Er führt die internen Schulungen im Bereich BWL, Marketing und Projektmanagement für Ingenieure durch sowie Simulationen und Planspiele zum Thema „BWL“ und „Projektmanagement“.

Darüber hinaus ist er seit mehreren Jahren auch außerhalb der Robert Bosch GmbH im Bereich der Weiterbildung aktiv, u.a. für betriebswirtschaftliche Fächer an diversen Hochschulen. Ebenfalls führt er agile Projekte durch und ist mehrfach zertifizierter Scrum Master sowie mehrfach zertifizierter Product Owner.

Durch die Verbindung der technischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenz verfügt Jürgen Rismondo über den idealen Background, um einen Blick auf das gesamtunternehmerische Handeln zu werfen. Außerdem ist er Autor des Buches „Projektmanagement für Ingenieure für

Dummies“ aus der gelben „Dummie“-Reihe beim Wiley Verlag.

Weitere Qualifikationen:

- SAFe® – SPC (SAFe® Practice Consultant - Implementing SAFe)
- SAFe® – SSM (SAFe® Scrum Master)
- SAFe® – SA (SAFe® Agilist - Leading SAFe)
- SAFe® – SSM (SAFe® Scrum Master)
- SAFe® – SA (SAFe® Agilist - Leading SAFe)